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COLLEGAMENTIIN CITTA, IL CASO DEI CANTIERI IN RITARDO

«Nodo ferroviario,
entroil 20161 lavori
saranno terminati»

La promessa di Mercatali (Rfi): finora solo opere minori

VINCENZO GALIANO
DANIELE GRILLO

LA CRISI dell’edilizia alla base della
partenzacon ritardodeilavori delnuo-
vonodo ferroviariodi Genova. «I lavori
sono stati consegnati il 30 gennaio
2010.E passatounanno, manon é stato
tutto tempo perso. Nel 2016 inaugure-
remo l'opera finita». Gianfranco Mer-
catali ¢ il responsabile degli investi-
menti di Rfi sulla direttrice tirrenica
Nord e risponde sul caso sollevato dal
Secolo XIX.

Ci risulta che i cantieri partano
con unritardo calcolatotrai7eil2
mesi....

«E passato un anno dall'inizio, ma
che sia stato tutto tempo perso e diffi-
cile immaginarlo. La fase di avvio del
cantiere ¢ di per sé lenta. Ci sono da
eseguire le demolizioni, 'acquisizione
delle aree e I'installazione delle barac-
che di cantiere. Ma siamo certamente
lontani dai ritardi dei quali si parla».

Burlando sostiene che all’origine
dei problemi ci siano i difficili rap-
porti con chi ha vinto Pappalto.

«C¢ forte competizione su lavori co-
me questo, molto appetibili anche per
lacarenzadiinterventinel paese. E co-
sile aziende lottano allo spasmo e pun-
tano al massimo ribasso andando ai li-
miti della loro sostenibilith. Questo
rende un po’ pit difficili i rapporti con
loro. La situazione purtroppo € questa
enon ci sono contromisure possibili».

Chi ha perso I’appalto ha presen-
tato ricorso?

«I ricorsi ci sono stati e sono ancora
in piedi, ma non hanno provocato al-
cun ritardo sull’esecuzione. A opporsi
all’aggiudicazione al consorzio Eureca
sono stati il secondo e il terzo classifi-
cato alla gara».

Non si & perso nulla, in questa fa-
se?

«Per laverita ¢ stata la necessita di
tre mesi per verificare 'anomalia delle
offerte. Particolarmente basse. Invece
che agennaio avremmo potuto partire
a settembre, ma non si poteva evitare
Pistruttoriax.

Di quanto ¢ stato il ribasso?

«Eureca, consorzio formato da Cmb
di Carpi, Unieco di Reggio Emiliae Cls
sempre di Reggio Emilia, sié aggiudica-
to I'appalto con un ribasso del 25%.
Parliamodi90 milioni, unacifraconsi-
stentex.

Quanto hanno influito, sui tempi,
lerichieste degli enti dilimitareidi-
sagi per gli utenti?

«Nonvedoalmomentoritardidovu-
tiaqueste cause. Abbiamo solo un pro-
blema ancora aperto a Fegino, all'im-

bocco dellabretella, dove un cantiere &
stato considerato troppo impattante
su un edificio abitato. Questo nodo va
risolto, abbiamo accettato di cercare
altre soluzionidiverse. Maqueste solu-
zioni devono saltar fuori, altrimenti il
ritardo ci saran.

I1 2016 rimane sempre la vostra
data d’inaugurazione?

«Se la risposta delle imprese sara

puntuale e di pieno impegno si. Il con-
sorzio stalavorandoin tuttiipuntipre-
visti. Spesso solo lavori poco visibili per
i cittadini, ma questo € anche un van-
taggion.

Alcuni esempi?

«LagalleriadiSan Tommasoelabre-
tella di Voltri sono state interrotte per
consentireilavori, tant’é chela galleria
sotterranea di Principe, verso Savona,
éstatachiusa. E incorsodi ricostruzio-
ne ¢’é anche il collegamento tra Santa
Limbania e Campasson.

L’assessore Margini ha lamenta-
to la difficoltd a relazionarsi con
voi. Non si capisce chi sia I’interlo-
cutore.

«Credo che quelladi Margini pii che

altro sia stata una boutade. Inrealta e
tutto molto semplice. A gestire questo
interventosiamo in tre:ilcommittente
Rfi, la societa di ingegneria Italfer e
Iappaltatore. A seconda del problema
cambia l'interlocutore.

Finoraavete parlato piti che altro
di opere propedeutiche. Quale sara
il primo vero cantiere ?

«In ambito urbano non si vede gran-
ché, ma ho gia spiegato quali sono i la-
vori in corso. Aggiungerei I'imbocco
della galleria delle Grazie. Entro lafine
del 2011vogliamocompletareilavoridi
predisposizione dei cameroni nella
galleria San Tommaso e riaprire la sot-
terranea verso Savona, al fine di inizia-
realavorare sul binario delladirezione
opposta. Finora direi che i pendolari
genovesi non si sono accorti di nullax.

Quando succedera?

«I disagi maggiori? Tra la fine del
2012 e I'inizio del 2013, quando per 16
mesi interromperemo la linea nord-
sud a Sampierdarenax.

Sampierdarena chiudera?

«No, perché i movimenti est-ovest
non subiranno stop. L'interruzione ri-
guardera la linea che collega con Riva-
rolo e Ronco. In quel periodo i treni
passeranno da Santa Limbania oppure
da Principe. Qualcuno ci perders, in
tempi di percorrenza, qualcun altro
guadagnera qualcosar.

Si parla spesso dellametropolita-
na di superficie. Cosa ne pensate?
Nel 2016 la vedremo funzionare?

«Col completamento del nodo lein-
frastrutture ci saranno. Ma mancano i
treni. I materiali esistono, sono pro-
dottiin seriedagrandiaziendee posso-
noessereordinati comesi faconun’au-
to o un aereo. Il problemaé il finanzia-
mento. Chi, materialmente, paghera
acquiston.
galiano@ilsecoloxix.it
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